
HOJA DE COSTO DE INVERSIONES 

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

                                                            

 

Fecha: San Lorenzo, 30 Junio de 2023                  Hoja N°: 0062 
Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. - Hospital de Clínicas San Lorenzo.        
FC Nº 09 - 2801FC09062023      Liquidación de Costos por Administración      Importe de la Contratación Adjudicada     

Entidad  UNA  Por materiales…      Gs. ------  Por Construcción-Contrato Principal GS. 1.209.353.292   

Unid. Jerarq.  Facultad de Ciencias Médicas  Por mano de Obras…Gs. ------  Por Fiscalización de obras 5%   

Repartición  Dir.  de Administración y 

Finanzas 

 Por Gastos indirectos Gs. ------  Por Equipo en Gral.  Cont. Principal             

 

  

 

  

Dependencia  Dpto. de Patrimonio e Inventario     Valor Total Gs. GS.1.209.353.292   

Área      ---------                Costo Total   Gs. ------      

 
 

 

                                                                                                           

  

 

 
 

 -----------------------------------------          ------------------------------------------- 

 Lic. Prisciliana Guachiré de Arévalos                                                                  C.P. Mónica Rossana Aguero T.  
     Jefe del Dpto. de Patrimonio          Directora de Administración y finanzas            

                                               Facultad de Ciencias Médicas –U.N.A.                                                            Facultad de Ciencias Médicas – U.N.A. 

 

Cuenta 

 

26301 

 

Obras en Ejecución 

  

Obra 

 Ampliación de Sala de Espera de Torre de Consultorios 

Niveles de Planta Baja y Primer Piso del Hospital de 

Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas -UNA 

  

Fecha de Iniciación: 16/11/2022 

Subcuenta 1 Construc. de Obra  de Uso Institucional   Proyecto  ------  Fecha de Terminación: 16/05/2023 

 

INSTRUMENTO 

   

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS “CX CONSTRUCCIONES S.A.” Y 

FIZCALIZACIÓN DE OBRAS “CLEM S.A.” 

 

ÍTEMS 

 

FECHA 

 

TIPO DE FACT. 

 

Nº FACT. 

 

ANTICIPO - 

CERTIFICADO 1– 

FISCALIZACION 

ANTERIOR 

 

CERTIFICADO N° 2 

 

CERTIFICADO 3 

 

FISCALIZACIÓN DE 

OBRAS ENERO   

 

FISCALIZACIÓN DE 

OBRAS FEBRERO 

 

CERTIFICADO 4 

 

TOTAL 

 
1 

 
TOTAL ANTERIOR 

 
 

  
 312.531.690 

 
- 

 
- 

 

- 
 
- 

 
- 

 

 GS. 312.531.690 

 
2 

 
20/03/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000894 

 
- 

  

42.784.244 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
GS. 42.784.244 

 
3 

 
20/03/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000895 

 
- 

 
- 

 

71.751.449 

 
- 

 
- 

 
- 

 
GS. 71.751.449 

 
4 

 
20/03/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000670 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.852.283 

 
- 

 
- 

 
GS. 2.852.283 

 
5 

 
20/03/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000671 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.783.430 

 
- 

 
GS. 4.783.430 

 
6 

 
11/05/2023 

 
CREDITO 

 
001-001-0000898 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

91.946.078 

 
GS. 91.946.078 

 

TOTAL MES DE JUNIO    

        
GS. 91.946.078 

 

TOTAL GENERAL 

          
GS. 526.649.174 
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