

**HOJA DE COSTO DE INVERSIONES  
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN**

Fecha: San Lorenzo, 30 de Abril de 2026

Hoja N°: 0096

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. - Hospital de Clínicas San Lorenzo.

**FC N° 09 - 2801FC09042026**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Entidad</b>       | <b>UNA</b>                               |
| <b>Unid. Jerarq.</b> | <b>Facultad de Ciencias Médicas</b>      |
| <b>Repartición</b>   | <b>Dir. de Administración y Finanzas</b> |
| <b>Dependencia</b>   | <b>Dpto. de Patrimonio e Inventario</b>  |
| <b>Área</b>          | -----                                    |

| Liquidación de Costos por Administración |       |
|--|-------|
| Por materiales... Gs.                    | ----- |
| Por mano de Obras...Gs.                  | ----- |
| Por Gastos indirectos Gs.                | ----- |
| <b>Costo Total Gs.</b>                   | ----- |

| Importe de la Contratación Adjudicada      |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Por Construcción-Contrato Principal</b> | <b>GS. 2.074.014.150</b> |
| <b>Ampliación del Contrato Principal</b>   | <b>GS. 413.271.353</b>   |
| <b>Por Fiscalización de obras 5%</b>       | <b>GS. 135.314.611</b>   |
| <b>Por Equipo en Gral. Cont. Principal</b> |                          |
| <b>Valor Total Gs.</b>                     | <b>GS. 2.622.600.114</b> |

|           |       |  |          |  |                                  |
|-----------|-------|--|----------|--|----------------------------------|
| Cuenta    | 26301 | Obras en Ejecución                     | Obra     | Construcción del 2do nivel del Centro de Simulación de la FCM-UNA – AD Referéndum Reprogramación Presupuestaria – Contrato N° 201/2024 | Fecha de Iniciación: 02/01/2025  |
| Subcuenta | 1     | Construc. de Obra de Uso Institucional | Proyecto | -----  | Fecha de Terminación: 31/08/2025 |

| INSTRUMENTO               |                |                      |                 | PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS "ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ" – FIZCALIZACION DE OBRAS "ELADIO JOSE FRANCO NAVONI" |   |   |                          |
|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|---|---|--------------------------|
| ÍTE MS                    | FECHA          | TIPO DE FACT.        | Nº FACT.        | SALDO ANTERIOR   | CERTIFICADO ADICIONAL DE OBRAS N° 1 – CERTIFICADO ADICIONAL DE OBRAS N° 2 - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 | FONDO DE REPARO – CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 | TOTAL                    |
| 1                         | SALDO ANTERIOR |                      |                 | <b>GS. 2.209.328.760</b>   | -   | -   | <b>GS. 2.209.328.760</b> |
| 2                         | 16/03/2026     | FACT. ELECT. CREDITO | 001-001-0000270 | -  | <b>GS. 392.607.785</b>  | -   | <b>GS 392.607.785</b>    |
| 3                         | 16/03/2026     | FACTURA CREDITO      | 001-001-0000271 | -  | -   | <b>GS. 20.663.567</b>                         | <b>GS 20.663.567</b>     |
| <b>TOTAL MES DE ABRIL</b> |                |                      |                 |  |   |   | <b>GS 413.271.352</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |                      |                 |  |   |   | <b>GS. 2.622.600.112</b> |

Firmado digitalmente por  
LILIAN ELIZABETH SUAREZ MACIEL  
Fecha: 2026.05.05 10:55:05 -03'00'  
**Jefa del Dpto. de Patrimonio  
Facultad de Ciencias Médicas –U.N.A.**

Firmado digitalmente por MONICA ROSSANA AGUERO TORRES  
Fecha: 2026.05.05 13:50:17 -03'00'  
**MONICA ROSSANA AGUERO TORRES  
Directora de Administración y Finanzas  
Facultad de Ciencias Médicas – U.N.A**

**HOJA DE COSTO DE INVERSIONES  
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN**

Fecha: San Lorenzo, 30 de Abril de 2026

Hoja N°: 0097

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. - Hospital de Clínicas San Lorenzo.

**FC N° 09 - 2801FC09042026**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Entidad</b>       | <b>UNA</b>                               |
| <b>Unid. Jerarq.</b> | <b>Facultad de Ciencias Médicas</b>      |
| <b>Repartición</b>   | <b>Dir. de Administración y Finanzas</b> |
| <b>Dependencia</b>   | <b>Dpto. de Patrimonio e Inventario</b>  |
| <b>Área</b>          | -----                                    |


| Liquidación de Costos por Administración |       |
|--|-------|
| Por materiales... Gs.                    | ----- |
| Por mano de Obras...Gs.                  | ----- |
| Por Gastos indirectos Gs.                | ----- |
| <b>Costo Total Gs.</b>                   | ----- |

| Importe de la Contratación Adjudicada      |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Por Construcción-Contrato Principal</b> | <b>GS. 2.180.192.468</b> |
| <b>Ampliación del Contrato Principal</b>   | <b>-</b>                 |
| <b>Por Fiscalización de obras 5%</b>       | <b>GS. 10.543.815</b>    |
| <b>Por Equipo en Gral. Cont. Principal</b> |                          |
| <b>Valor Total Gs.</b>                     | <b>GS. 2.190.736.283</b> |

|           |       |  |          |  |                       |
|-----------|-------|--|----------|--|-----------------------|
| Cuenta    | 26301 | Obras en Ejecución                     | Obra     | "Diseño y Desarrollo de Construcción Ampliación Bloque Pediatría del Hospital de Clínicas Primera Etapa Contrato N° 185/2025 – ID N° 462.604 | Fecha de Iniciación:  |
| Subcuenta | 1     | Construc. de Obra de Uso Institucional | Proyecto | -----  | Fecha de Terminación: |

| INSTRUMENTO               |                |                     |                 | PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS "ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ" FIZCALIZACION DE OBRAS "ELADIO JOSE FRANCO NAVONI" |                           |   |   |                        |
|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--|---------------------------|---|---|------------------------|
| ÍTEMS                     | FECHA          | TIPO DE FACT.       | N° FACT.        | SALDO ANTERIOR   | CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 | FICALIZACION DE OBRAS - CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 | FICALIZACION DE OBRAS - CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 | TOTAL                  |
| 1                         | SALDO ANTERIOR |                     |                 | <b>GS. 516.850.869</b>   | -                         |   | -   | <b>GS. 516.850.869</b> |
| 2                         | 13/03/2026     | FACT. ELEC. CREDITO | 001-001-0000269 | -  | <b>GS. 81.535.177</b>     |   | -   | <b>GS. 81.535.177</b>  |
| 3                         | 05/02/2026     | FACT. CREDITO       | 001-001-0000766 | -  | -                         | <b>GS. 917.811</b>                                | -   | <b>GS. 917.811</b>     |
| 4                         | 17/03/2026     | FACT. CREDITO       | 001-001-0000770 | -  | -                         | -   | <b>GS. 5.435.678</b>                              | <b>GS. 5.435.678</b>   |
| <b>TOTAL MES DE ABRIL</b> |                |                     |                 |  |                           |   |   | <b>GS. 87.888.666</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |                     |                 |  |                           |   |   | <b>GS. 604.739.535</b> |

  
 Firmado digitalmente por  
**LILIAN ELIZABETH SUAREZ MACIEL**  
 Fecha: 2026.05.05 10:56:25 -03'00'  
**Jefa del Dpto. de Patrimonio  
Facultad de Ciencias Médicas –U.N.A.**

  
 Firmado digitalmente por  
**MONICA ROSSANA AGÜERO TORRES**  
 Fecha: 2026.05.05 13:50:38 -03'00'  
**Directora de Administración y Finanzas  
Facultad de Ciencias Médicas – U.N.A.**

**HOJA DE COSTO DE INVERSIONES  
CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN**

Fecha: San Lorenzo, 30 de Abril de 2026

Hoja N°: 0098

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. - Hospital de Clínicas San Lorenzo.

**FC N° 09 - 2801FC09042026**

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Entidad</b>       | <b>UNA</b>                               |
| <b>Unid. Jerarq.</b> | <b>Facultad de Ciencias Médicas</b>      |
| <b>Repartición</b>   | <b>Dir. de Administración y Finanzas</b> |
| <b>Dependencia</b>   | <b>Dpto. de Patrimonio e Inventario</b>  |
| <b>Área</b>          | -----                                    |

| Liquidación de Costos por Administración |       |
|--|-------|
| Por materiales... Gs.                    | ----- |
| Por mano de Obras...Gs.                  | ----- |
| Por Gastos indirectos Gs.                | ----- |
| <b>Costo Total Gs.</b>                   | ----- |

| Importe de la Contratación Adjudicada      |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Por Construcción-Contrato Principal</b> | <b>GS. 1.677.432.720</b> |
| <b>Ampliación del Contrato Principal</b>   | -                        |
| <b>Por Fiscalización de obras 5%</b>       | <b>GS. 25.256.830</b>    |
| <b>Por Equipo en Gral. Cont. Principal</b> |                          |
| <b>Valor Total Gs.</b>                     | <b>GS. 1.702.689.550</b> |

|           |       |  |          |  |                       |
|-----------|-------|--|----------|--|-----------------------|
| Cuenta    | 26301 | Obras en Ejecución                     | Obra     | "Desarrollo de Proyecto y Construcción del Área de Anatomía Patológica de la FCM-UNA" CONTRATO N° 162/2025 | Fecha de Iniciación:  |
| Subcuenta | 1     | Construc. de Obra de Uso Institucional | Proyecto | -----  | Fecha de Terminación: |

| INSTRUMENTO               |                |                        |                 | PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS "CORPORACIÓN LEMURIA S.A. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA " |  |  |                           |                           |                        |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| ÍTEMS                     | FECHA          | TIPO DE FACT.          | Nº FACT.        | SALDO ANTERIOR   | FIZCALIZACION DE OBRAS – CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 | FIZCALIZACION DE OBRAS – CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 | CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 | CERTIFICADO DE OBRAS N° 5 | TOTAL                  |
| 1                         | SALDO ANTERIOR |                        |                 | <b>GS. 716.461.374</b>   | -  |  | -                         | -                         | <b>GS. 716.461.374</b> |
| 2                         | 05/02/2026     | FACTURA CREDITO        | 001-001-0000765 | -  | <b>GS. 15.901.450</b>                              |  | -                         | -                         | <b>GS. 15.901.450</b>  |
| 3                         | 17/03/2026     | FACTURA CREDITO        | 001-001-0000769 | -  | -  | <b>GS. 7.233.000</b>                               | -                         | -                         | <b>GS. 7.233.000</b>   |
| 4                         | 15/04/2026     | FACTURA ELECT. CREDITO | 001-001-0000247 | -  | -  |  | <b>GS. 55.377.000</b>     | -                         | <b>GS. 55.377.000</b>  |
| 5                         | 15/04/2026     | FACTURA ELECT. CREDITO | 001-001-0000248 | -  | -  |  | -                         | <b>GS. 42.516.000</b>     | <b>GS. 42.516.000</b>  |
| <b>TOTAL MES DE ABRIL</b> |                |                        |                 |  |  |  |                           |                           | <b>GS. 121.027.450</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |                        |                 |  |  |  |                           |                           | <b>GS. 837.488.824</b> |

LILIAN ELIZABETH SUAREZ MACIEL  
 Firmado digitalmente por LILIAN ELIZABETH SUAREZ MACIEL  
 Fecha: 2026.05.05 10:57:50 -03'00'  
**Jefa del Dpto. de Patrimonio  
 Facultad de Ciencias Médicas –U.N.A.**

MONICA ROSSANA AGUERO TORRES  
 Firmado digitalmente por MONICA ROSSANA AGUERO TORRES  
 Fecha: 2026.05.05 13:50:54 -03'00'  
**Directora de Administración y Finanzas  
 Facultad de Ciencias Médicas – U.N.A.**